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Akademický senát
26. 10. 2015
Správa o stave projektov zo ŠF EÚ administrovaných na Projektovom stredisku STU
Predkladá:
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

rektor
Vypracoval:
Ing. Jozef Benka

Projektové stredisko STU
Zdôvodnenie:
Správa o ukončených a ukončovaných projektoch financovaných zo ŠF EÚ vrátane projektu UVP.
Návrh uznesenia:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prerokoval Správu o stave projektov zo ŠF EÚ administrovaných na Projektovom stredisku.
Správa o stave projektov zo Štrukturálnych fondov EÚ administrovaných na Projektovom stredisku STU za rok 2014 a 2015.

I. Správa o stave niektorých ukončených projektov zo Štrukturálnych fondov EÚ administrovaných na Projektovom stredisku STU.

Projektové stredisko administrovalo v roku 2015 niekoľko ukončených projektov. Pri týchto projektoch plynie päťročné následné monitorovacie obdobie, počas ktorého je potrebné každý rok vypracovať následnú monitorovaciu správu (NMS) o činnostiach vykonávaných na projekte a preukázať napĺňanie merateľných ukazovateľov - dopadov. Na (ne)napĺňanie dopadov doteraz neexistuje žiadne sankčný mechanizmus. Percento napĺňania je podceňované. Najvyšší počet monitorovacích správ je pri projektoch 5osI a DGI – ide o štvrté NMS. Z Agentúry nás už (telefonicky) informovali o povinnej kontrole na mieste pred piatou NMS.

Na ukončených projektoch tiež platí povinnosť mať poistené všetok majetok zakúpený cez ŠF. Finančné prostriedky už nie je možné refundovať zo ŠF EÚ a univerzita ich hradí z vlastných zdrojov. Na základe novej súťaže a nového víťaza sú všetky poistné zmluvy uzatvorené s ČSOB Poisťovňou riadne vypovedané a všetky prístroje a zariadenia sú prepoistené v novej poisťovni, s ktorou bola podpísaná nová Rámcová dohoda o poskytnutí služieb k Poistnej zmluve číslo 8-863-003220 (http://crz.gov.sk/index.php?ID=1577097&l=sk) a Poistná zmluva číslo 8-863-003220 (http://crz.gov.sk/index.php?ID=1586155&l=sk). V súčasnosti prebieha (ročný) proces prepoisťovania a všetko majetok poisťujeme u nového poskytovateľa služby: QBE a Allianz. Ceny za poistné sú u nového dodávateľa nižšie o cca 53 %. Fakturácia je na kvartálnej báze, vždy po ukončení daného štvrťroka. Najvyššie poistné odhadujeme na 6500€/kvartál, avšak po piatej NMS plánujeme prístroje postupne odhlasovať (prvý projekt/prístroje ku koncu 1Q16). Objem finančných prostriedkov pre STU z 19 ukončených projektov  je 20,3 miliónov €. 
II. Správa o stave aktívnych projektov zo Štrukturálnych fondov EÚ administrovaných na Projektovom stredisku STU.

Projektové stredisko administrovalo v roku 2014 17 aktívnych projektov, ktoré je potrebné ukončiť a vysporiadať do 31.12.2015.
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie


ITMS 26240120028








Prijímateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave






Doba realizácie: 01/2010 - 06/2014








Stav realizácie  projektu v percentách: 95,66 %







Poznámka: Projekt úspešný ukončený realizačne aj finančne - dopady do 2019

Rozpočet celkom: 2 401 209,02 €

Čerpanie celkom:  2 296 983,11 €   

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR






ITMS 26220220077








Prijímateľ: VUJE a.s.








Doba realizácie: 07/2010 - 12/2013








Stav realizácie  projektu v percentách za STU:  88,09 %                  





Stav realizácie  projektu v percentách celkom: 93,45 %






Poznámka: Projekt úspešný ukončený realizačne aj finančne - dopady do 2019


Rozpočet celkom za STU: 359 714,06 €

Čerpanie celkom:  316 889,54 € 

Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II"

ITMS 26240120029








Prijímateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave





Doba realizácie: 02/2010 - 07/2014








Stav realizácie  projektu v percentách: 85,82 %                   





Poznámka: Projekt úspešný ukončený realizačne aj finančne - dopady do 2020


Rozpočet celkom: 2 214 763,43 €  (vrátane partnerov MCL + ÚI SAV)

Čerpanie celkom:  1 900 659,24 €    (vrátane partnerov MCL + ÚI SAV)

Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov



ITMS 26240220093 (pôvodne 26240220028)






Prijímateľ: Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied (pôvodne Technologický inštitút SAV)








Doba realizácie: 04/2010 - 09/2014








Stav realizácie  projektu v percentách za STU:  84,45 %                   




Stav realizácie  projektu v percentách celkom: 87,21 %





Poznámka: V roku 2014 nastala poistná udalosť - krádež prístrojov zakúpených z projektu (evidenčné číslo hlásenia 140 805 0029) - zo strany polície zatiaľ vyšetrovanie neukončené. Projekt úspešný ukončený realizačne, finančne zatiaľ nie je ukončený kvôli zmene prijímateľa - dopady do 2021. 


Rozpočet za STU celkom: 1 942 905,00 €  

Čerpanie za STU celkom:    1 640 835,92 €   

Veterno-solárny elektrický akumulačný systém






ITMS 26220220133








Prijímateľ: HYDROGEN SLOVAKIA  s.r.o.








Doba realizácie: 01/2011 – 09/2015








Stav realizácie  projektu v percentách za STU:  54,00 %                   



Stav realizácie  projektu v percentách celkom:  91,41 %




Poznámka: Projekt ako celok bude úspešne ukončený. Nízke percento stavu realizácie za STU bolo spôsobené opakovanými neúspešnými VO na IKT   - dopady do 2021


Rozpočet za STU celkom: 245 242,39 €  

Čerpanie za STU celkom:    133 110,76 €   

Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny

ITMS 26240220071








Prijímateľ: Univerzita Komenského v Bratislave 







Doba realizácie: 10/2011 – 10/2015








Stav realizácie  projektu v percentách za STU:  84,58 %                



Stav realizácie  projektu v percentách celkom:  47,16 %




Poznámka: Projekt bude  úspešne ukončený. Zdĺhavé vybavovanie žiadostí o zmenu zmluvy vzhľadom na 12 partnerov vytvára prekážky pri tých schválených VO, ktorých realizácia je podmienená zmenou v rozpočte  - dopady do 2021

Rozpočet za STU celkom: 477 500,00 €

Čerpanie za STU celkom:    423 276,81 €   

Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií


ITMS 26240220088








Prijímateľ: Slovenská akadémia vied








Doba realizácie: 04/2013 - 12/2015 ( začiatok realizácie na STU 09/2013, začiatok administrovania na R STU 02/2014)








Stav realizácie  projektu v percentách za STU:  8,85 %          



Stav realizácie  projektu v percentách celkom: 66,88 %




Poznámka:  Projekt bude  úspešne ukončený. Príčinou nízkeho percenta stavu realizácie                           k 31.12.2014 za STU boli VO, na ktorých dofinancovanie sme museli žiadať finančné prostriedky z FCHPT STU, lebo v rozpočte projektu boli podhodnotené. Všetky VO boli ukončené a prístroje dodané až v priebehu roku 2015 - dopady do 2021



Rozpočet za STU celkom:  187 045,37 €
Čerpanie za STU celkom:     180 978,10  €  

Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu (Konzeko) 
ITMS 26220220074

Prijímateľ: Konzeko, s.r.o. 

Doba realizácie: 06/2010 – 11/2015

Stav realizácie  projektu v percentách za STU:  41,34  %          

Poznámka: Prieťahy vo verejnom obstarávaní, projekt má miesto realizácie ÚZ Gabčíkovo, nemožnosť čerpať finančné prostriedky na pracovné cesty do Gabčíkova  

Rozpočet za STU celkom:  732 780,00 €
Čerpanie za STU celkom:     302 918,48  €  

Vývoj betónových konštrukcií akumulačných vákuových nádrží - "Nádrže"

ITMS 26220220138

Prijímateľ: PREFA ALFA, a.s.

Doba realizácie: 02/2011 –11/2015

Stav realizácie  projektu v percentách za STU:  60,80 %          

Poznámka: Projekt predĺžený z dôvodu náročného verejného obstarávania a zmeny rozpočtových položiek. K zmene rozpočtových položiek bolo nevyhnutné pristúpiť z dôvodov, že počas realizácie projektu nastali nové skutočnosti s ktorými sa pri príprave projektu nepočítalo. 

Celkový rozpočet projektu za STU 1 574 736,84 Eur.

Vývoj metód razenia veľkoobjemových energetických studní - "Studne"

ITMS 26220220140

Prijímateľ: ZTS INMART, a.s.

Doba realizácie: 02/2011 – 11/2015

Stav realizácie  projektu v percentách za STU:  97,07 %          

Poznámka: V súčasnosti prebieha vybudovanie Vzdelávacieho centra, ktoré je jedným z výstupov projektu.

Celkový rozpočet projektu za STU 1 573 894,74 Eur.

Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb

ITMS 26240220072

Prijímateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Doba realizácie: 09/2011 – 10/2015 (v štádiu predĺženia do 12/2015)

Stav realizácie  projektu v percentách za STU:  62,98 %

Rozpočet projektu: 7 656 945,70 €

Poznámka: Projekt extrémne náročný na administráciu z dôvodu počtu partnerov, ktorých je 9. 

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie

ITMS 26230120002

Prijímateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Doba realizácie: 01/2010 – 12/2015

Stav realizácie  projektu v percentách za STU:  81,77 %          

Poznámka: Projekt predlžený z dôvodu zložitosti a náročnosti verejného obstarávania aplikačného programového vybavenia a následných kontrolných mechanizmov riadiaceho orgánu.

Z projektu sa stále obstaráva Aplikačný SW v celkovej výške 513 620 €, Gridový klaster  s periférnymi a podpornými zariadeniami vo výške 886 300 €, klimatizácia vo výške 36 380 €. Všetky tieto zariadenia sa nachádzajú v CVT na Námestí Slobody.

Celkový rozpočet projektu za STU je 1 474 750 €.

Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku

ITMS 26240220073

Prijímateľ: Elektrotechnický ústav SAV

Doba realizácie: 07/2011 – 11/2015

Stav realizácie  projektu v percentách za STU: 73,28 %          

Poznámka: Projekt náročný na administráciu z dôvodu počtu partnerov, ktorých je 15.

Rozpočet za STU celkom:  1 730 426,78 €

Čerpanie za STU celkom:     1 268 036,25  €   

Knowledge discovery

ITMS 26240220063

Prijímateľ: Emel Bratislava, s.r.o.

Doba realizácie: 01/2011 – 11/2015

Stav realizácie  projektu v percentách za STU: 55,00 %          

Poznámka: Spoločnosť Emel Bratislava, s.r.o. sa počas realizácie projektu dostala do platobnej neschopnosti, v súčasnej dobe sa rieši úhrada finančných prostriedkov zo záverečnej platby.

Z projektu bol zakúpený 1 ks notebooku pre FEI v hodnote 1 399,03 Eur, ostatné výdavky boli mzdy pracovníkov a ZPC. 

Celkový rozpočet projektu za STU 180 665,44 Eur.

III. Univerzitné vedecké parky v BA a TT

UVP TT Cambo

Finančné čerpanie projektu UVP TT 90,8 % (po prekročení čerpania vo výške 95 % zvyšných 5 % sa platí formou refundácie) cca 2,1 mil. € mínus položky ktoré sa neobstarajú (cca 800 tis. €) Objem 42 mil. €

UVP BA 

Finančné čerpanie projektu UVP BA:

Rozpočet: 42 019 716 €
čerpanie: 11 720 051 €
%:27,89 

Prístroje: 20 695 995 €
čerpanie: 9 691 042 €

%: 46,83
130 174 € RO

Stavby: 19 382 194 €

čerpanie: 1 445 102 €

%: 7,46
179 476 € RO

Mzdy: 1 623 981 €

čerpanie: 548 962 €

%: 33,80
465 157 € RO

Ostatné (publicita, patenty): 317 545 €
čerpanie: 34 943 €
%: 11,00
39 391 € RO

814 199 € na RO (pohľadávka)

V príprave druhá fáza projektu, do ktorej presunieme prístroje a zariadenia, ktoré sa nestihnú dodať a prefinancovať do konca roka 2015. MŠ pripravuje metodiku a výzvu. 

Rozpočet II fáza: 4 811 072 €

Prístroje: 4 485 614 €

Mzdy: 212 458 €

Ostatné (publicita, patenty): 113 000 €
Zmluvy:

	 
	počet zmlúv

	podpísané zmluvy (už i v CRZ)
	66

	pripravované zmluvy (buď už u nás na rektoráte alebo ešte na ceste k nám)
	10

	na kontrole na RO / ÚVO
	10

	v procese VO
	1

	SPOLU:
	87


 Zmluva o dielo na rokovacie konanie je na R, momentálne chystáme na podpis. Potrebné doriešiť dodatok, ktorým predĺžime lehotu I. etapy a zároveň ponížime pôvodnú cenu na základe skutočne odvedených prác. Usporené finančné prostriedky budú použité na financovanie ZoD na havarijný stav.


Za všetky realizované projekty je možné povedať, že predĺženie bolo nevyhnutné z dôvodov náročnosti verejného obstarávania a zdĺhavého procesu kontroly zo strany Riadiaceho alebo Sprostredkovateľského orgánu. Niektoré verejné obstarávania museli byť opakované, čo znamenalo niekoľko mesačnú časovú stratu. S predĺženým projektov súvisia tiež zvýšené náklady na manažment projektov, keďže plánované hodiny boli väčšinou na tri roky realizácie projektu. Projekty, pri ktorých je prijímateľom súkromná spoločnosť je Príručkou pre prijímateľa stanovený spôsob úhrady výdavkov výlučne formou refundácie, čo má negatívny dopad na cash flow univerzity z dôvodu zdĺhavej administrácie platieb. 

          prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

                                                            



      rektor
2

